



COMUNE DI MAGLIANO VETERE

84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
 ☎ 0974/992032 – 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 del 15/10/2009

OGGETTO: Perizia di variante relativa ai lavori di “sistemazione delle vie interne al capoluogo e frazioni di Magliano Vetere”. Provvedimenti.-

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 16,00 presso la sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge. All'appello risultano presenti:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Dr. Carmine D'ALESSANDRO | SINDACO |
| - Prof. Adriano PIANO | Vice Sindaco |
| - Sig. Bruno CAROCCIA | Assessore |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.L.vo 18.8.2000, n. 267) il Segretario comunale **Dott. Giorgio Ricci**;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: favorevole
 Li, 15/10/09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: favorevole
 Li, 15/10/09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Massimo Rubano

LA GIUNTA COMUNALE

**Sistemazione vie interne al Capoluogo e frazioni di Magliano Vetere –
approvazione perizia di variante**

Si premette che:

- Con delibera di giunta Comunale n. 8 del 10.01.2008 veniva approvato il progetto di **"Sistemazione vie interne al Capoluogo e frazioni di Magliano Vetere"** nell'importo dell'opera: € **184.086,67** (euro centoottantaquattromilaottantasei/67) utilizzando parte del contributo della L.R. 8/2004 di cui alla delibera di G.R. n. 240 del 30.09.2005 (approvazione piano esecutivo di finanziamento per l'anno 2005 e relativi criteri di riparto dei fondi ordinari ai sensi dell'art. 5 della L.R. 51/78 e dell'art. 5 co della L.R. 8/2004) con il seguente quadro economico:

A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza	€ 145.633,37;
lavori	€. 144.133,37
oneri sicurezza	€. 1.500,00
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1 IVA 10% sui lavori	€. 14.563,39;
b2 spese tecniche generali: progettazione, direzione, €. 10.194,58;
b3 IVA spese tecniche e CNPAI	€. 2.912,79;
b4 coordinamento sicurezza	€. 4.369,58;
b5 fondo incentivante	€. 2.912,68;
b6 espropri	€. 3.500,00;
<u>Sommano in uno le somme a disposizione.....</u>	€ 38.452,80.

TOTALE GENERALE€ 184.086,67 (euro tentottantaquattromilaottantasei/67);

- Il comune stipulava con la Cassa Depositi e prestiti il contratto di €. 184.086,67;
- Con contratto di appalto del 29.01.2009 rep. 1, i lavori sono stati affidati alla ditta Tema impianti s.r.l. con sede in Agropoli per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 32.582% di €. 98.612,17 (comprensivi di oneri per la sicurezza di €. 1.500,00) oltre IVA al 10%;
- Con determina dirigenziale si procedeva ad affidare la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al geom. Angelo Imbricaco;
- I lavori hanno avuto inizio in data 02.04.2009;
- In data 12.05.2009 la Direzione dei Lavori trasmetteva la perizia di variante con il seguente quadro economico:

A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza ----- € 172.595,16; f

lavori	€ 170.817,46 (- 32,582 ribasso)	
	€. 115.161,71	
oneri sicurezza	€. 1.777,70	
		€. 116.939,41
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b1 IVA 10% sui lavori	€ 11.693,94;	
b2 spese tecniche generali: progettazione, direzione, € 11.562,88;	
b3 IVA spese tecniche e CNPAI	€ 3.186,49;	
b4 coordinamento sicurezza	€ 4.369,58;	
b5 fondo incentivante	€ 3.451,90;	
b6 espropri	€ 3.500,00;	
b7 economia appalto	€ 29.382,47;	
		€ 67.147,27.
<u>Sommano in uno le somme a disposizione.....</u>		

TOTALE GENERALE€ 184.086,67 (euro tentottantaquattromilaottantasei/67);

- Ritenuto di dovere approvare la perizia di assestamento dei lavori di cui sopra;

Visto che il progetto succitato è corredato degli elaborati richiesti dalla vigente normativa;

Visto al Dlg.vo n. 267/2000

Visto il parere favorevole ex art. 49 del ,D.Lgs n. 267/00, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) APPROVARE la perizia di varinate dell'opera de quo, negli elaborati e negli importi di cui al quadro economico riportato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 3) RIMETTERE la presente, in triplice originale al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, ai fini della sua esecutività.-
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Salvo naturalmente ogni eventuale, diversa ipotesi.-
li, -

Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Dott. Giorgio Ricci)

E' copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio Ricci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/10/09

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio Ricci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 15.10.2009

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio Ricci