



COMUNE DI MAGLIANO VETERE

84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
 ☎ 0974/992032 – 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 del 19/11/2009

OGGETTO: Interventi di recupero e riqualificazione strade e piazze a Capizzo. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemilanove il giorno diciannove del mese di Novembre alle ore 19,30 presso la sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge. All'appello risultano presenti:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - Dr. Carmine D'ALESSANDRO | SINDACO |
| - Sig. Libero CATINO | Assessore |
| - Sig. Angelo N. BONFRISCO | Assessore |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.L.vo 18.8.2000, n. 267) il Segretario comunale **Dott.ssa Claudia Vertullo**;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

Si esprime parere: favorevole
 Li, 19/11/09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: Favorevole
 Li, 19/11/09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Massimo Rubano

LA GIUNTA COMUNALE

Si premette che:

- Con delibera di giunta Comunale n. 9 del- 10.01.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"Intervento di recupero e riqualificazione strade e piazze a Capizzo "** nell'importo dell'opera: € **309.883,35** (euro trecentonovemilaottocottantatre/35) utilizzando parte del contributo di cui alla L.R. 51/78 con il seguente quadro economico:

A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza	€ 215.000,00;
lavori	€. 213.031,96
oneri sicurezza	€. 1.968,04
 B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1 IVA 10% sui lavori	€. 21.500,00;
b2 spese tecniche generali: progettazione, direzione, €. 21.500,00;
b3 fondo incentivante	€. 2.912,68;
b4 coordinamento sicurezza	€. 4.000,00;
b5. IVA spese tecniche e CNPAIA	€. 4.816,00;
b6 espropri	€. 28.422,00;
b7 allacciamenti ai pubblici servizi	€. 3.895,35;
b8 iva imprevisti	€. 10.750,00;
 <u>Somma in uno le somme a disposizione.....</u>	€ 94.883,35.

TOTALE GENERALE € 309.883,35 (euro trecentonovemilaottocottantatre/35);

- Il comune stipulava con la Cassa Depositi e prestiti il contratto di € 309.883,35;
- Con contratto di appalto del 07.05.2009 rep. 11, i lavori sono stati affidati alla ditta Costruzioni Sacco Giovanni s.r.l. con sede in Pontecagnano Faiano per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 16.16 % di € 185.574,03 (comprensivi di oneri per la sicurezza di € 1.968,04) oltre IVA al 10%;
- Con determina dirigenziale si procedeva ad affidare la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'Arch. Antonio Zuccaro;
- I lavori hanno avuto inizio in data 19.03.2009;
- Il direttore in data 29.07.2009 trasmetteva la perizia di variante e suppletiva dei lavori con il seguente quadro economico:

A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza	€ 257.811,17;
lavori	€ 255.429,01

oneri sicurezza	€.	2.382,49
a detrarre il ribasso d'aste del 16.16 sull'importo di €. 257.811,50 pari ad €. 41.227,33		
Importo lavori compreso oneri sicurezza		€ 216.534,17;

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b1 IVA 10% sui lavori	€.	21.653,42;
b2 spese tecniche generali: progettazione, direzione,	€.
		25.781,15;
b3 allacci a pubblici servizi	€.	3.895,35;
b4 accant. Aut. Paesaggistica ed incentivi alla prog	€.	4.000,00;
b5. IVA spese tecniche	€.	5.259,35;
b6 CNPAIA su spese tecniche	€.	..515,62
b7 espropri	€.	29.574,00;
b8 lavori in economia	€.	2.670,29;

Sommano in uno le somme a disposizione..... **€ 93.349,18.**

TOTALE GENERALE€ 309.883,35 (euro trecentonovemilaottocentoottantatre/35);

- In data 15.09.2009 veniva indetta conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione di detta opera;
- In data 27.10.2009 prot. 3312 veniva acquisito al nostro Ente il parere della Soprintendenza B.A.P. n. 27883 del 21.10.2009;
- Ritenuto di dovere approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui sopra;

Visto che il progetto succitato è corredato degli elaborati richiesti dalla vigente normativa;

Visto al Dlg.vo n. 267/2000

Visto il parere favorevole ex art. 49 del ,D.Lgs n. 267/00, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) APPROVARE la perizia di varinate e suppletiva dell'opera de quo, negli elaborati e negli importi di cui al quadro economico riportato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- 3) RIMETTERE la presente, in triplice originale al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, ai fini della sua esecutività.-
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

E' copia conforme all'originale
Lì,24/11/09

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Vertullo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/11/09

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta esecutiva il 24/11/09

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo